

河南省公共资源交易管理委员会办公室文件

豫公管办〔2018〕10号

关于全省公共资源交易在线监管平台建设 第一二阶段推进情况的通报

各省辖市、省直管县（市）人民政府，省公管委成员单位：

按照省委、省政府的决策部署和《全省公共资源交易在线监管平台建设工作方案》要求，各地各部门高度重视，积极行动，扎实推进，全省公共资源交易在线监管平台建设工作取得了阶段性成效。截至2018年2月28日，在线监管平台框架搭建、对接技术规范制定、交易系统升级等工作已完成，省级交易平台于2月中旬率先联通了省在线监管平台，相继有7个省辖市联通了省在线监管平台，8个省辖市正在进行对接，基本做到了按节点推进、按要求实施。但也有个别省辖市重视不够、推进不力、进展缓慢，严重影响了全省公共资源交易在线监管工作整体进度。现

将有关情况通报如下：

一、公共资源交易在线监管平台技术规范。研究起草了《公共资源交易在线监管平台建设技术方案》，对技术操作、业务需求及安全防范等进行了规范；根据省直单位和市县工作任务及交易系统建设等实际情况，分别编制、印发了省直版和市县版数据对接规范。

二、公共资源交易在线监管平台基本框架搭建。在线监管平台基本架构已搭建完毕，具备与各级交易系统对接联通条件。完成了业务数据综合核查、问题数据反馈查询、项目全流程信息查看、项目流程跟踪框架等交易监管系统原型开发。基本完成了工程建设项目招标投标、政府采购、土地使用权和矿业权出让、国有产权（股权、实物资产）交易及市场主体信息、信用信息、监管信息、审批信息、专家抽取信息等数据上传及解析服务系统开发。正在组织实施在线监管平台门户网站的交互设计及审定。

三、公共资源交易在线监管平台对接联通。焦作、鹤壁、洛阳、安阳、驻马店、济源、南阳等7个省辖市按时完成了本级公共资源交易系统的升级改造，按期实现了与省公共资源交易在线监管平台的对接联通，并开始上报部分数据信息；邓州市已完成前置机布置和网络联通，并开始向南阳市前置机上报数据。信阳、新乡、周口、许昌、商丘、漯河、开封、三门峡等8个省辖市正在积极推进对接工作，其中信阳、新乡、周口3个省辖市的前置

机、网络和抽取上报服务系统正在进行对接；许昌市、商丘市的前置机与网络已准备就绪，抽取上报服务系统正在开发；漯河市前置机已布置到位，政务外网尚未联通；开封市政务外网已连通，但前置机尚未布置到位；三门峡市抽取上报服务系统已开发，但前置机与网络环境尚未备好。郑州、濮阳、平顶山3个省辖市对接工作尚在协调沟通，前置机布置、网络环境准备、抽取上报服务系统开发等工作没有实质性进展，未能按时间节点推进和完成。

经研究，对焦作、鹤壁、洛阳、安阳、驻马店、济源、南阳等7个推进快、成效好的省辖市作出通报表扬；对郑州、濮阳、平顶山等3个行动慢、成效差的省辖市提出通报批评，下一步，省公管办将根据综合采取专项督办、实地督查、约谈等方式，督促、推动工作落实。希望各地各单位认真总结经验，及时查找差距，加大工作力度，加快推进步伐，按照时间节点完成工作任务，确保全省公共资源交易在线监管平台如期上线运行。



河南省公共资源交易监管委员会
2018年5月2日



